

REINÍCIO

À CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP,

Após a aprovação do 3º Termo Aditivo ao **Contrato nº 024/2022**, estamos autorizando o reinício, a partir desta data, da obra “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO LEAL TOSTA**”, a partir da data do presente termo, a contagem do prazo estabelecido e mantidas as demais cláusulas contratuais.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 24 de abril de 2023.

RODRIGO DE
ALMEIDA
BOLELLI:884647507
06

Assinado de forma digital
por RODRIGO DE ALMEIDA
BOLELLI:88464750706
Dados: 2023.04.25 11:10:47
-03'00'

Rodrigo de Almeida Bolelli
Secretário Municipal de Obras

BRUNA D
ASSUMPCAO
MATA:06060842747

Assinado de forma digital por
BRUNA D ASSUMPCAO
MATA:06060842747
Dados: 2023.04.24 14:47:45 -03'00'

Bruna D'Assumpção Mata
Fiscal da Obra

MARIA CLAUDIA
CARDOSO
BRACONI:1079661778
3

Assinado de forma digital por
MARIA CLAUDIA CARDOSO
BRACONI:10796617783
Dados: 2023.04.25 15:44:56
-03'00'

Construtora Itaipava EIRELI EPP

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Agildo Romero, 467 • São Geraldo
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29.314-679
Tel.: 28 3155 - 5222
www.cachoeiro.es.gov.br