

REINÍCIO

À

RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA,

Após aprovado a prestação de contas junto ao Governo do Estado (fonte do recurso), recebimento da parcela e empenho da mesma, referente ao **contrato 043/2023: “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA – APS PORTE II – 2 EQUIPES, NO BAIRRO RECANTO APARECIDA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”**, fica autorizado o reinício da obra a partir do dia 02 de junho de 2025, com a retomada da contagem do prazo de execução previamente estabelecido, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 17 de junho de 2025.

Assinado de forma digital por
JOSE SANTIAGO DE
LIMA:46545107704
Dados: 2025.06.17 10:54:14
-03'00'

José Santiago de Lima

Secretário Municipal de Obras

Assinado de forma digital por
BRUNA D ASSUMPCAO
MATA:06060842747
Dados: 2025.06.17 09:54:20 -03'00'

Bruna D'Assumpção Mata

Fiscal do Contrato

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Agildo Romero, 467 • São Geraldo
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29.314-679
Tel.: 28 3155 - 5222
www.cachoeiro.es.gov.br