

PARALISACÃO

À

CONSTRUTORA MENICUCCI LTDA.

Considerando a necessidade de realização de estudo técnico para verificar a existência de Olho D'água Perene ou de Olho D'água Intermitente no local de execução do objeto do contrato 46/2023, "EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNI-DADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS PORTE IV - 4 EQUIPES. NO BAIRRO PARAÍSO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI-RIM/ES", até que se concluam todos os estudos necessários determino a suspensão da obra.

Assim, fica suspensa a execução do Contrato por ordem e interesse da administração pública municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Cachoeiro de Itapemirim/ES – 01/11/2023.

RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI:88464750706 Dados: 2023.11.01 12:25:45

Assinado de forma digital por RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI:88464750706

RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI

Secretário Municipal de Obras

PAULO DE TARSO AVILA DE OLIVEIRA FILHO:11396757708

Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO AVILA DE OLIVEIRA FILHO:11396757708 Dados: 2023.11.01 10:29:00 -03'00'

PAULO DE TARSO AVILA DE OLIVEIRA FILHO

FISCAL DE OBRAS matric.71912501

SECRETARIA DE OBRAS