

## PARALISAÇÃO

Considerando a necessidade de elaboração de aditivos, estamos paralisando por tempo indeterminado a obra de construção de Cabeceira de Ponte na localidade de Monte Líbano no Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, Conforme Contrato nº 266/2022, interrompendo assim a execução do contrato por ordem e interesse da Administração.

Por ser verdade, firmamos o presente sob pena da lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de agosto de 2023

---

Rodrigo de Almeida Bolelli  
Secretário Executivo de Obras

---

Pedro Sylvan Neto  
Engº fiscal

### SECRETARIA DE OBRAS

Rua Agildo Romero, 467 • São Geraldo  
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29.314-679  
Tel.: 28 3155 - 5222  
[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)