

PARALISAÇÃO

À

CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA,

Comunicamos que, em virtude da necessidade de elaboração do 1º Termo Aditivo para acréscimos de quantitativos e novos itens à planilha básica da obra do **Contrato nº 279/2024**, referente à obra "**Contratação de Empresa Especializada para Reforma do Centro de Referência de Assistência Social 'Obá Rangê', no bairro Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim**", a execução do referido contrato fica temporariamente suspensa por ordem e no interesse da administração pública, até a conclusão de todos os procedimentos administrativos necessários para a formalização do termo.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 05 de março de 2025.



José Santiago de Lima
Secretário Municipal de Obra



Pedro Sylvan Neto
Eng. Fiscal do Contrato

CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Agildo Romero, 467 • São Geraldo
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29.314-679
Tel.: 28 3155 - 5222
www.cachoeiro.es.gov.br