SEMO

SECRETARIA DE
OBRAS

REINICIO

A CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP,

Apds a tramitagcdo do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 021/2022, estamos
autorizando o reinicio, a partir desta data, da obra “REFORMA E MODERNIZAGAO
DO SALAO DE LUTAS NO BAIRRO RUBEM BRAGA, CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM/ES”, a partir da data do presente termo, a contagem do prazo

estabelecido e mantidas as demais clausulas contratuais.

Cachoeiro de ltapemirim — ES, 14 de abril de 2023.
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