SEMO

SECRETARIA DE
OBRAS

REINICIO

A CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP,

Apds a aprovagcdo do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 094/2022, estamos
autorizando o reinicio, a partir desta data, da obra “CONSTRUGCAO DE CAMPO
SOCIETY DO BAIRRO RUBEM BRAGA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES”, até

que se concluam todos os procedimentos para iniciar a execugao do pretendido

aditivo.
Cachoeiro de Itapemirim — ES, 02 de margo de 2023.
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